



سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
اداره جنگلداری و جنگلکاری

گزارش تحلیلی

اجرای پروژه های ابلاغی برنامه ۱۴۰۰*۱۴*۳

بهمن ماه سال ۱۴۰۰

مقدمه :

در راستای اجرای تعهدات ابلاغی برنامه ۱۴۰۰*۱۴*۳ سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، پس از ابلاغ تعهدات با توجه به محدودیت های اعتبارات مصوب و تخصیصی از محل منابع ملی و استانی با تشکیل ۵ جلسه کارگروه تخصصی اجرایی امور جنگل در جهت نیل به اهداف برنامه و اجرای تعهدات استان با دو رویکرد اصلی بهره گیری از توان کارشناسی اداره جنگلداری و جنگلکاری در اجرای تعهداتی مانند شناسایی و آگهی ذخیره گاهای جنگلی ، احاله مدیریت پارک ها ، نهالستانها ، نظارت بر استحصال چوب و بکار گیری جوامع محلی در قالب مشارکت مردم در در اجرای عملیات کاشت و نیز مراقبت و نگهداری طرح احیا و غنی سازی جنگل در قالب پویش بذرکاری برای احیای جنگلهای زاگرس ، اجرای تعهدات استان پیگیری گردید که گزارش اقدامات انجام شده و پیشرفت فیزیکی پروژه های ابلاغی به شرح جدول و به انضمام تصاویر و مستندات بشرح ذیل می باشد :

پیشرفت فیزیکی پروژه های اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

ردیف	پروژه های اجرایی تحقق اهداف در سال ۱۴۰۰	محور فعالیت	اقدامات انجام شده	هدف کمی (مصوب)	عملکرد تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰	واحد
۱	تکمیل ، شناسایی، تعیین حدود و آگهی ذخیره گاههای جنگلی	پشتیبانی	شناسایی عرصه مطابق با دستورالعمل های شناسایی ، تعیین مرز و تهیه نقشه های رقومی و انتشار آگهی	۱۰۰۰۰	۱۰۷۵۴	هکتار
۲	تامین نهال در نهالستان های جنگلی	مانع زدایی	تامین نهاده ، کاشت ، مراقبت و نگهداری نهال های تولیدی در قالب عقد قرارداد با پیمانکاران	۳۰۰	۳۰۰	هزار اصله
۳	احیا ، غنی سازی و توسعه جنگل	تولید	شناسایی عرصه ، تهیه نقشه های رقومی و اجرای عملیات کاشت با مشارکت جوامع محلی حاشیه جنگل در قالب پویش بذرکاری	۵۰۰	۳۱۹	هکتار
۴	جنگلکاری مشارکتی اقتصادی	تولید	شناسایی عرصه ، تشکیل پرونده احاله مدیریت برای متقاضیان بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و اجرای عملیات کاشت تویط مجریان	۴۰۰	۳۹۱	هکتار
۵	احاله مدیریت نهالستان های جنگلی	مانع زدایی	تنظیم گزارش کارشناسی، تصویب گزارش احاله مدیریت در کمیته فنی و تدوین متن آگهی فراخوان و انتشار آگهی فراخوان عمومی در دو مرحله	۲	۲	نهالستان
۶	احاله مدیریت پارک های جنگلی	مانع زدایی	تهیه و تصویب طرح تنظیم گزارش کارشناسی، تصویب گزارش احاله مدیریت در کمیته فنی و تدوین متن آگهی فراخوان و بارگذاری مزایده در سامانه تدارکات دولت	۱۱	۱۱	پارک جنگلی
۷	توسعه زراعت چوب	تولید	شناسایی مجریان و عرصه و اجرای عملیات کاشت در سطح ۱۵۰ هکتار از عرصه های مستعد	۲۵۰	۲۵۰	هکتار
۸	استحصال چوب	تولید	نظارت شهرستانی بر استحصال چوب و صدور مجوز حمل و استحصال	۲۰۰۰	۳۲۰۰۰	متر مکعب

مستندات تکمیل، شناسایی، تعیین حدود و آگهی ذخیره گاههای جنگلی:

در راستای اجرای تعهدات اداره کل عملیات شناسایی عرصه مطابق با دستورالعمل های شناسایی، تعیین مرز و تهیه نقشه های رقومی و انتشار آگهی ۱۷ ذخیره گاه جنگلی استان با مشخصات ذیل به مساحت ۱۰۷۵۴ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی با بهره گیری از توان کارشناسان اداره جنگلداری و جنگلکاری اجرا گردید.



درج ۱۷ مورد آگهی ذخیره گاه های جنگلی استان در روزنامه

لیست ذخیره گاههای جنگلی آگهی شده استان کرمانشاه سال ۱۴۰۰

ردیف	استان	شهرستان	کدحوزه آبخیز	سامان عرفی	نام گونه	نام ذخیره گاه	درصد تاج پوشش	مساحت (هکتار)
۱	کرمانشاه	کرمانشاه	۲۲۳۴۳	کوره خسروی	بلوط	کوره خسروی	۴۵	۷۰۰
۲	کرمانشاه	پاوه	۲۱۲۱	هیرویی	بلوط	هیرویی	۴۰	۱۵۰۰
۳	کرمانشاه	جوانرود	۲۱۱۱۲	داریاب	کیکم	داریاب	۳۵	۱۲۰۰
۴	کرمانشاه	روانسر	۲۱۱۱۲	لورابی	بلوط	لورابی	۳۰	۱۰۱۹
۵	کرمانشاه	دالاهو	۲۱۳۳۴	سیاهانه	ارژن	سیاهانه ۲	۳۵	۹۵۰
۶	کرمانشاه	اسلام آباد	۲۲۳۲۳	دارخور	بلوط	دارخور	۶۰	۸۰۰
۷	کرمانشاه	اسلام آباد	۲۲۳۲۴	کمر زرد	بلوط	کمر زرد	۲۵	۲۰۰
۸	کرمانشاه	ثلاث باباجانی	۲۱۳۱	بمو	بلوط	بمو	۴۵	۷۹۳
۹	کرمانشاه	سرپلذهاب	۲۱۳۳۱	امامیه	بلوط	نواکوه	۴۰	۷۶۸
۱۰	کرمانشاه	صحنه	۲۲۳۵۴	لرخانی	ارژن	لرخانی	۲۰	۲۳۳
۱۱	کرمانشاه	صحنه	۲۲۳۵۴	سیاه چقا	بلوط	سیاه چقا	۲۵	۱۰
۱۲	کرمانشاه	قصرشیرین	۲۱۳۳۲	بازی دراز	بلوط	بازی دراز	۲۵	۱۲۲۶
۱۳	کرمانشاه	کنگاور	۲۲۳۵۱	سرخلج	دافنه	سرخلج	۳۰	۴۸۳
۱۴	کرمانشاه	گیلانغرب	۲۱۳۳۱	کاسه گران	قره تاج	کاسه گران	۵۰	۲۰۰
۱۵	کرمانشاه	گیلانغرب	۲۱۳۳۱	قلاجیه	بلوط	قلاجیه	۴۰	۳۰۱
۱۶	کرمانشاه	هرسین	۲۲۳۵۲	مله ولی	تنگرس	مله ولی	۲۵	۵۵
۱۷	کرمانشاه	هرسین	۲۲۳۵۲	حسن بقعه	تنگرس	حسن بقعه	۳۰	۳۱۴
جمع کل								۱۰۷۵۲



اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
پیوسته



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

صورت جلسه

عطف به نامه شماره ۱۷۴۴۰ / ۴۴ / ۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۰۳ رئیس محترم مرکز جنگلهای خارج از شمال در تاریخ ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۲۷ جلسه اعضاء کارگروه مکان محور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تشکیل گردید که پس از بررسی نقشه های پروژه شناسایی ، تعیین محدوده و آگهی ذخیره گاهای جنگلی استان در قالب ۱۷ ذخیره گاه به مساحت ۱۱۵۲۰ در سال ۱۴۰۰ مطابق با مدل های فیزیکی ابلاغی ، نقشه ها ی ارائه شده مورد تایید اعضاء کارگروه قرار گرفت .
محل امضاء اعضا کارگروه :

- ۱- هاشم نوری رئیس اداره مهندسی و مطالعات
- ۲- امیر صفری کارشناس اداره مهندسی و مطالعات
- ۳- سعید پور حیدری رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت حاک
- ۴- حیدر نعمتی کارشناس اداره ممیزی
- ۵- سجاد دارابی کارشناس ارشد جنگلداری

انشاءاله کولانی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

میدان جمهوری اسلامی - سی متری منابع طبیعی - تلفن: ۱۶-۳۷۲۵۰۵۱۵-۳۷۲۵۰۵۵۴-۳۷۲۵۰۵۵۴ تلفن گویا: ۳۷۲۵۰۵۵۴-۳۷۲۵۰۵۵۴ کد پستی: ۶۷۱۹۷-۱۸۵۴۴ نمابر: ۳۷۲۵۰۵۲۰

Email: www.Kermanshah@frw.org.ir

Website: www.ksh-frw.ir

تولید نهال در نهالستان های جنگلی :

تعهدات استان در زمینه تولید نهال های جنگلی به میزان ۳۰۰ هزار اصله می باشد که با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در دو نهالستان مادری گرمسیری و سردسیری اجرا گردیده است که مستندات مرتبط شامل تصویر قراردادها و صورت وضعیت های پیمانکاران به مرکز ارسال گردیده است و مورد بازدید ناظر ملی استان و رئیس محترم گروه جنگلکاری و توسعه جنگل نیز قرار گرفته است .



تولید نهال در نهالستان بدره ای شهرستان اسلام آباد غرب



تولید نهال در نهالستان انزل شهرستان سرپل ذهاب



تولید نهال در نهالستان بدره ای شهرستان اسلام آباد غرب



تولید نهال در نهالستان بدره ای شهرستان اسلام آباد غرب

احیا و غنی سازی جنگل :

تعهدات احیا و غنی سازی جنگل ابلاغی به استان به میزان ۵۰۰ هکتار می باشد که بدلیل عدم تخصیص اعتبارات ملی و یا استانی جهت عقد قرارداد اجرا با پیمانکاران ، اجرای تعهدات در قالب پویش مردمی بذرکاری برای احیا ء جنگلهای زاگرس در سطح ۶۵۶ هکتار در سطح ۹ شهرستان جنگلی استان با مشارکت بسیج سازندگی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، سازمان دانش آموزی، همیاران طبیعت، تشکلهای مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیستی- نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون ، بنیاد شهید، صنایع و کارخانجات و شرکتهای صنعتی، هلال احمر، هیات های ورزشی، صنایع پتروشیمی استان، شهرداریها، دهیاریها، استانداری، گروههای جهادی و جوامع محلی حاشیه جنگل در حال اجرا می باشد که تاکنون عملیات کاشت ۴۱۷ هکتار اجرا گردیده است که به منظور مراقبت و نگهداری از بذرکاری های بعمل آمده ، مناطق بذرکاری شده در قالب نمونه صورت جلسات ذیل تحویل دهیاری یا شورای روستاهای محل اجرا طرح شده است .



تصویر نمونه مناطق اجرای عملیات احیا و غنی سازی جنگل

تصاویر اجرا :



اجرای پویش در شهرستان جوانرود



شماره :


تاریخ :

پیوست :

سازمان، مجامعا، مراکز و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

بسمه تعالی
صورت جلسه با دهیاری / معتمدین / صاحبان عرف عشایری / شورای اسلامی روستای ... با اجرای پروژه ... در سال ۱۴۰۰
در تاریخ ... با حضور نمایندگان دهیاری / معتمدین / صاحبان عرف عشایری / شورای اسلامی روستای ... و
کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ... به منظور چنانچه پروژه ... بازدید بعمل آمد که پس از استبعاد
سنجی عرصه های پیشنهادی براساس شرایط فنی و اکولوژیکی عرصه ، محدوده با مشخصات جغرافیایی و کروکی ذیل در سامان عرفی
بعنوان محل اجرای پروژه تعیین گردید .

مقرر گردید به استناد به مواد ۶۸ و ۶۹ وظایف و اختیارات شوراها و نیز دهیارها ، شورای اسلامی روستا / معتمدین / صاحبان عرف عشایری /
دهیاری ... ضمن هماهنگی با دامتداران و ذینفعان عرصه به مدت ۱ سال در اجرای عملیات قرق و مراقبت و نگهداری از
پروژه ، همکاری لازم را با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ... بعمل آورد .
همکاری در اجرای کلیه اقدامات حفاظتی ، حمایتی و مسئولیت های شناسایی ، معرفی و عدم تعرض دامتداران ، مجریان یا سایر افراد به
پروژه بر عهده شورا / دهیاری روستا ... می باشد و در صورت تغییر یا جایجا شدن اعضاء شوراها و یا دهیاری ها می بایست
افراد منتخب یا منتصب جدید ، تعهدات مندرج در فرم این قرارداد را به عهده بگیرند و عیناً برای شورا و دهیاری جدید لازم الاجرا می باشد



موقعیت جغرافیایی :

UTM	نقطه اول	نقطه دوم	نقطه سوم	نقطه چهارم
طول جغرافیایی	۷۳ ۲۸ ۳۲	۷۴ ۲۰ ۵۷	۷۷ ۲۶ ۹۱	۷۷ ۲۶ ۲۵
عرض جغرافیایی	۲۸ ۸۱ ۱۱	۲۸ ۸۱ ۰۷	۲۸ ۸۱ ۲۵	۲۸ ۸۱ ۸۹

حدود اربعه :
شمال : ...
جنوب : ...
شرق : ...
غرب : ...
مراتب فوق در زمینه قرق عرصه و ممنوعیت تعلیف و چرای دام توسط دامداران ، بهره برداران و ذینفعان عرصه پیشنهادی ، به مدت
سال مورد تایید امضاء کنندگان ذیل می باشد .
اعضای شورای اسلامی روستای / معتمدین / صاحبان عرف عشایری :
۱- ...
محل درج مهر دهیاری / معتمدین / صاحبان عرف عشایری / شورای اسلامی روستا :
کارشناس ناظر مقیم پروژه : نام و نام خانوادگی :
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان : نام و نام خانوادگی :
توضیح ضروری و مهم : یک نسخه از این تعهدنامه در پرونده پروژه و یک نسخه در شناسنامه پروژه قرار داده شود

نمونه صورت جلسه مشارکت شوراها در مراقبت و نگهداری مناطق پوشش سال ۱۴۰۰

طرح توسعه زراعت چوب :

تعهدات ابلاغی استان ، اجرای طرح توسعه در مساحت ۲۵۰ هکتار می باشد که ضمن شناسایی مجری توانمند با دارا بودن کلیه زیر ساخت های لازم شامل زمین مناسب ، تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه ، نیروی مدیریتی و کارشناسی با ساختار مدیریت مکانیزه مزارع ، دارا بودن سد مخزنی با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب و سابقه زراعت چوب ، ضمن تهیه نقشه های رقومی که به تایید کارگروه تایید نقشه های مکان محور استان رسیده است امکان اجرای تعهدات استان در قالب یک طرح جامع یکپارچه فراهم شده است که در شرایط کنونی با کاشت ۱۵۹ هکتار جهت تکمیل تعهدات با مشکل کمبود نهال گونه اکالیپتوس مواجه می باشد. که در صورت تامین نهال امکان تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات استان فراهم می باشد .

همچنین در استان ۱۰۰ هزار اصله از گونه های صنوبر و اکالیپتوس در راستای توسعه زراعت چوب تولید و قابل خروج می باشد که تا پایان سال جاری به متقاضیان در قطعات کوچک تحویل می گردد .

شماره :
تاریخ ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۲۷



صورت جلسه

عطف به نامه شماره ۱۷۴۴۰ / ۴۴ / ۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۰۳ رئیس محترم مرکز جنگلهای خارج از شمال در تاریخ ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۲۷ جلسه اعضای کارگروه تهیه نقشه های مکان محور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تشکیل گردید که پس از بررسی نقشه های پروژه زراعت چوب به مساحت ۲۵۰ در سال ۱۴۰۰ مطابق با مدل های فیزیکی ابلاغی ، نقشه های ارائه شده مورد تایید اعضا کارگروه قرار گرفت .
محل امضاء اعضا کارگروه :

۱- هاشم نوری	رئیس اداره مهندسی و مطالعات
۲- امیر صفری	کارشناس اداره مهندسی و مطالعات
۳- سعید پور حیدری	رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت حاک
۴- حیدر نعمتی	کارشناس اداره ممیزی
۵- سجاد دارابی	کارشناس ارشد جنگلداری

انشاءالله کولانی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

شماره ۱۷۰/۴۴/۱۴۸

تاریخ ۱۴۰۷/۷/۲۰

قرارداد اجرایی طرح توسعه زراعت چوب

با توجه به اهداف و سیاست های سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور در راستای اجرای طرح توسعه زراعت چوب قرارداد ذیل فی مابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به عنوان ناظر و شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس به آدرس قصر شیرین کیلومتر ۸ جاده خسروی منعقد میگردد.


۱: موضوع قرارداد

درختکاری عرصه تعیین شده جهت اجرای عملیات به مساحت ۲۵۰ هکتار واقع در بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین با حدود اربعه اراضی شمال: شیلات شرق: اراضی شرکت جنوب: اراضی شرکت غرب: رودخانه الوند

۲: وظایف و تعهدات مجری

- ۱-۲) آماده سازی بستر کاشت شامل تسطیح احداث فارو و حفر چاله در محل مشخص
- ۲-۲) عملیات غرس نهال و زمان بندی غرس نهال با نظر کارشناس منابع طبیعی
- ۲-۳) عملیات مراقبت و نگهداری شامل آبیاری مبارزه با آفات و امراض سله شکنی و غیره
- ۲-۴) مجری متعهد میگردد چنانچه به وظایف محوله اقدام ننموده و کارشناس ذیربط تایید نماید که عدم موفقیت در اجرای طرح به دلیل سهل انگاری مجری بوده کلیه تسهیلات داده شده یا ارزش خدمات ارایه شده به اداره کل منابع طبیعی بازگرداند و امضا قرارداد ذیل به منزله تعهد رسمی مجری و قابل ارایه در مجامع حقوقی میباشد.
- ۲-۵) مجری متعهد می گردد در زمان استحصال چوب نسبت به اخذ مجوز های قانونی قطع و حمل بر اساس ضوابط سامانه حمل چوب اقدام نماید.
- ۲-۶) مجری متعهد میگردد نهال های تحویلی را صرفاً در اراضی تحت مالکیت خود کشت نماید و اجازه کاشت نهال را در اراضی منابع ملی (منابع طبیعی) ندارد لذا هر گونه کاشت نهال در محدوده اراضی منابع ملی به منزله تخریب و تصرف بوده و مشمول پیگرد قانونی و قضایی خواهد بود

امضا:
ناظر فنی





اجرای طرح توسعه زراعت چوب در شهرستان قصر شیرین به مساحت ۱۵۹ هکتار

استحصال چوب :

تعهدات استان در بخش نظارت بر استحصال و صدور مجوز حمل برابر با ۱۰۰۰۰ متر مکعب می باشد که بر اساس آخرین گزارش سامانه بیش از ۳۲ هزار متر مکعب مجوز حمل صادر گردیده است که در این خصوص تعهدات استان با بیش از ۳۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا گردیده است.

احاله مدیریت یارک ها و نهالستان های جنگلی استان :

تعهدات استان در زمینه احاطه مدیریت پارک های جنگلی استان ۱۱ مورد و نهالستان ۲ مورد می باشد که کلیه مراحل تهیه طرح اولیه ، تصویب طرح در کمیته فنی ، تهیه اسناد مزایده و انتشار فراخوان و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت اجرا گردیده است و در فرآیند های قانونی پیشنهاد قیمت و انتخاب مجری قرار دارد که در صورت تقاضا و ثبت قیمت در سامانه مزایده ، پس از انتخاب مجری، مراحل قانونی احاطه مدیریت اجرا میگردد.

[illegible]

مزایده سیاری احاله مدیریت یارک های جنگلی استان

باید و نیاید های تغذیه ای قبل از مسابقه!

تغذیه ای که در مسابقات ورزشی به عنوان یک عامل مهم در عملکرد ورزشکاران محسوب می شود. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم.

لیگ پرورشی اندام ایران برگزار می شود

این مسابقات با هدف پرورش و ارتقای سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی برگزار می شود. در این مسابقات به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم.

باختن ورزشی در مسابقات

در این مسابقات به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم.

۱۱ قهرمان کرمانشاهی در اداره کل ورزشی و جوانان استخدام شده اند

در این مسابقات به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم. در این مقاله به بررسی تغذیه ای قبل از مسابقه می پردازیم.

آکمی فراخوان عمومی نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به استناد ابلاغیه نظام تولید نهال و مدیریت بهره وری نهالستانهای جنگلی و در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت تولید بالقوه نهالستان های تحت مدیریت، در نظر دارد بخشی از ظرفیت تولید نهال در نهالستان های ازل سرپل ذهاب و پدرة ای اسلام آبادغرب را در قالب تفاهم نامه مشارکت در تولید نهال برای اجرای طرح های زارعت چوب، جنگل کاری و توسعه فضای سبز به منظور حفاظت، توسعه احیاء و غنی سازی عرصه های منابع طبیعی با شرایط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه های پیوست به فراخوان عمومی می گذارد. لذا از کلیه تولید کنندگان نهال های مثمر و غیره مثمر جنگلی و فضای سبز که دارای سابقه تولید نهال گونه های مذکور می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ در خواست کتبی خود را به همراه رزومه کاری در زمینه تولید نهال گونه های جنگلی و جنگلداری و جنگلداری این اداره کل تحویل نمایند.

انشاءاله کولانی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

آکمی دعوت

بدینوسیله از اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای کرمانشاه دعوت به عمل می آید در جلسه ای که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰ واقع در کرمانشاه، کمربندی غربی، مجتمع ورزشی استخر زوین برگزار می گردد حضور به هم رسانید ضمناً رعایت پروتکل های بهداشتی برای تمامی افراد ضروری است و افراد به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا سریعاً آرای خود را به صندوق انداخته و محل را ترک نمایند.

موضوع جلسه: مجمع عمومی عادی
دستور جلسه:
انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن
انجمن صنفی کارفرمایان
شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای کرمانشاه

انتشار فراخوان عمومی تولید نهال مشارکتی در نهالستان های مادری تحت مدیریت

کرمانشاه.فر.ایر/00/Fa/News/News.aspx?newsId=90664

آکمی فراخوان عمومی نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به استناد ابلاغیه نظام تولید نهال و مدیریت بهره وری نهالستانهای جنگلی و در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت تولید بالقوه نهالستان های تحت مدیریت، در نظر دارد بخشی از ظرفیت تولید نهال در نهالستان های ازل سرپل ذهاب و پدرة ای اسلام آبادغرب را در قالب تفاهم نامه مشارکت در تولید نهال برای اجرای طرح های زارعت چوب، جنگل کاری و توسعه فضای سبز به منظور حفاظت، توسعه احیاء و غنی سازی عرصه های منابع طبیعی با شرایط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه های پیوست به فراخوان عمومی می گذارد. لذا از کلیه تولید کنندگان نهال های مثمر و غیره مثمر جنگلی و فضای سبز که دارای سابقه تولید نهال گونه های مذکور می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ۸ روز کاری از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ در خواست کتبی خود را به همراه رزومه کاری در زمینه تولید نهال گونه های جنگلی و جنگلداری و جنگلداری این اداره کل تحویل نمایند.

انشاءاله کولانی
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

[UploadedFiles/XFiles/kermanshah/نهالستان پدرة ای اسلام آبادغرب.pdf](#)
[UploadedFiles/XFiles/kermanshah/نهالستان ازل سرپل ذهاب.pdf](#)

طرح جنگلکاری مشارکتی اقتصادی :

تعهدات ابلاغی استان به میزان ۴۰۰ هکتار می باشد که مراحل شناسایی ، تهیه نقشه و تشکیل پرونده برای متقاضیان بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت ، تصویب کتابچه های طرح در استان برای ۴۰۰ هکتار ابلاغی اجرا گردیده است و تاکنون در سطح ۳۹۱ هکتار نیز عملیات کاشت اجرا گردیده است که نقشه های اجرایی به انضمام تصاویر قراردادهای منعقد در مستندات بصورت حضوری تحویل گردیده است .



تصاویر اجرای طرح های جنگلکاری مشارکتی اقتصادی

